

**План-график**  
**подготовки и проведения в 2011/2012 учебном году в Мурманской области государственной (итоговой)**  
**аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1. 1.1 1.2 1.3	<p><b>Проведение организационных мероприятий по подготовке и проведению государственной (итоговой) аттестации (далее – Г(И)А):</b></p> <p>1.1 Согласование с муниципальными органами управления образованием (далее – МОУО) числа обучающихся, планирующих проходить Г(И)А в новой форме и в традиционной форме.</p> <p>1.2 Формирование региональной базы данных обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования.</p> <p>1.3 Представление в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки (далее – Рособрнадзор) заявки, согласованной с муниципальными органами управления образованием, на участие в апробации Г(И)А обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме.</p>	Январь- февраль 2012	Васильева Н.В., РЦОКО, МОУО
2. 2.1	<p><b>Мероприятия по нормативному правовому и инструктивному методическому обеспечению Г(И)А в 2011/2012 учебном году:</b></p> <p>2.1 Подготовка (корректировка) нормативных правовых актов и инструктивных методических документов, регламентирующих проведение Г(И)А в Мурманской области в 2011/2012 учебном году, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Положения о порядке проведения Г(И)А в новой форме;</li> <li>- Положения о региональной экзаменационной комиссии Мурманской области (далее – РЭК);</li> <li>- Положения о региональной предметной комиссии;</li> <li>- Положения о конфликтной комиссии Мурманской области;</li> <li>- Инструкции для организаторов, проводящих экзамен в пункте проведения экзамена (далее – ППЭ);</li> </ul>	Март- апрель 2012	Шухат И.Н., Васильева Н.В.

2.2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Инструкции по организации работы региональной предметной комиссии;</li> <li>- Инструкции по организации работы конфликтной комиссии Мурманской области;</li> </ul> <p>Подготовка проектов приказов об утверждении:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сроков проведения Г(И)А;</li> <li>- состава РЭК;</li> <li>- состава региональных предметных комиссий;</li> <li>- состава конфликтной комиссии Мурманской области.</li> </ul>		
2.3	Подготовка проектов нормативных правовых и инструктивных методических документов об обеспечении конфиденциальности и информационной безопасности при хранении, транспортировке, использовании, проверке и обработке материалов и результатов Г(И)А.		
2.4	Регистрация общественных наблюдателей за проведением Г(И)А.		
2.5	Доведение до общеобразовательных учреждений, организаторов Г(И)А и участников Г(И)А нормативных правовых документов и инструкций по проведению экзаменов.		
3.	<b>Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения Г(И)А:</b>		
3.1	Получение, тиражирование и пакетирование экзаменационных материалов для проведения Г(И)А в традиционной форме и в новой форме.		
3.2	Получение и тиражирование инструктивных материалов по технологии проведения Г(И)А.		
3.3	Проведение Г(И)А в соответствии с утвержденным расписанием.		
3.4	Обеспечение общеобразовательных учреждений экзаменационными материалами для проведения Г(И)А.		
3.5	<p>Разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению конфиденциальности и информационной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- при получении, хранении и передаче экзаменационных материалов;</li> <li>- при проведении Г(И)А.</li> </ul>	Апрель-июнь 2012	РЭК, Васильева Н.В., МОУО, РЦОКО
4.	<b>Мероприятия по информационно-техническому обеспечению Г(И)А:</b>		
4.1	Создание региональной базы данных участников Г(И)А.		
4.2	Модернизация сайта информационной поддержки Г(И)А в Мурманской области.	Февраль-март 2012	РЦОКО, Васильева Н.В.

5.	<b>Мероприятия по мониторингу Г(И)А:</b>		
5.1	Проведение мониторинга Г(И)А в Мурманской области.	Апрель-июнь 2012	РЦОКО, Васильева Н.В.
5.2	Сбор и обработка результатов мониторинга Г(И)А.		
5.3	Подготовка и формирование отчетов о результатах мониторинга Г(И)А.		
6.	<b>Мероприятия по подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов, задействованных в организации и проведении Г(И)А:</b>		
6.1	Участие во всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях.	Весь период	Васильева Н.В., МОИПКРОиК, МОУО
6.2	Организация обучения в МОИПКРОиК экспертов региональных предметных комиссий.		
6.3	Организация обучения специалистов, привлекаемых к проведению Г(И)А.		
6.4	Проведение совещаний по вопросам организации, проведения и подведения итогов Г(И)А с муниципальными координаторами.		
7.	<b>Мероприятия по обеспечению информационной поддержки Г(И)А:</b>		
7.1	Подготовка публикаций в СМИ и проведение пресс-конференций.	Весь период	Мякишев С.Б., Васильева Н.В., РЦОКО
7.2	Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением Г(И)А по телефону «горячей линии».		
7.3	Обеспечение функционирования официального сайта информационной поддержки Г(И)А в Мурманской области.		
8.	<b>Мероприятия по материально-техническому и финансовому обеспечению Г(И)А:</b>	Февраль-март 2012	Шухат И.Н., Васильева Н.В.
8.1	Составление примерных смет расходов на обеспечение проведения Г(И)А.		
8.2	Совершенствование материально-технической базы РЦОИ.		
9.	<b>Мероприятия по обеспечению контроля проведения Г(И)А:</b>	Апрель – июнь 2012	РЭК, Васильева Н.В., МОУО
9.1.	Контроль за выполнением федеральных и региональных нормативных правовых актов и инструктивных методических документов на уровне: - муниципальных органов управления образованием; - общеобразовательных учреждений.		
9.2	Контроль за соблюдением конфиденциальности и режима информационной безопасности при проведении Г(И)А в общеобразовательных учреждениях.		
9.3	Организация системы общественного наблюдения и контроля за проведением Г(И)А в ППЭ, распределение общественных наблюдателей по ППЭ.		

10.	<b>Мероприятия по анализу результатов проведения Г(И)А в 2011 году:</b>		
10.1	Анализ результатов проведения Г(И)А в 2011 году.		
10.2	Подготовка аналитического отчета в Рособннадзор о подготовке и проведении Г(И)А в 2011 году.	Июль 2012	Васильева Н.В., РЦОКО
10.3	Организация работы по учету и хранению документации Г(И)А.		